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Staveniště 

Firma Funkce v projektu Zástupce
Nit Za

sl.
Kontakt

KH kraj
vedoucí odboru

investic
Ing. Václav Nýč  495 817 570, 602 644 707

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

KH kraj zástupce investora Ing. Eduard Trumm
725 082 412

etrumm@kr-kralovehradecky.cz

KH kraj zástupce investora Ing. Tomáš Padrián X X 724 010 463
tpadrian@kr-kralovehradecky.cz

CIRI projektový manažer Mgr. Petr Chmel
727 921 817

chmel@cirihk.cz

PRIDOS a.s. projektant Ing. Radko Vondra X X
           

                

VALC s.r.o.
ředitel společnost

hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavel Vale

           
                      

VALC s.r.o. zástupce zhotovitele Ing. Tomáš Vale
           

                    

VALC s.r.o. příprava Monika žylková X X 
            

                  

VALC s.r.o. stavbyvedoucí Jaroslav Hladík
           

                 
INGENIRING
Krkonoše a.s.

člen představenstva Ing. Ludvík Blažek 
            

                    
INGENIRING
Krkonoše a.s.

koordinátor BOZP  Helga  Poláková
           

                      
INGENIRING
Krkonoše a.s.

technický dozor Ivo Táborský X X
           

                   

Domov Dědina budoucí uživatel Alena Goisová 
            

                       

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny
pozice předmět zajistil termín spině 

no

2. Stav prací na stavbě 
pozice předmět zajistí termín spině 

no
10.1

Prováděné práce
- 	Betonáž základových pasů  1PP
- 	Zhotovení prohlubně  výtahu vč. izolcí proti vodě 
- 	Vrty pro tepelné čerpadlo

Jaroslav Hladík
27.4.-4.5.

2022
ano



- 	Výkopové práce v zahradě  1 
- 	Odvoz výkopku 
- 	Návozy materiálů  
- 	Zabezpečení stavby 

10.2 
Plánované práce v dalším období 

- 	Vrty pro tepelné čerpadlo 
- 	Výkop rozvodů  '  UT  a ZTI pod deskou Jaroslav Hladík 4.5.-11.5. 

2022 
- 	Bednění základové desky 1.  PP  
- 	Betonáž základů  a desky 1.  PP  

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián 
pozice Předmět zajistí termín spině  

no 
1.1 Projednat 	se 	správou 	nemovitostí 	města 	HK 	přemístění 

odpadových kontejnerů. 
Na příštím KD se uskutečni místní šetření s pracovnicí MMHK 
ze správy nemovitostí  pi.  Novotnou, kde bude rozhodnuto o 
přemístění. 

Ing.  Tomas  
Padrián 

23.2. 22 
30.3. 22 
13.4. 22 
20.4. 22 
27.4. 22 

nIně  .
no 

9.1 Prověřit prodloužení žádosti na odběrné místo ČEZ pro sirénu. 
Žádost o prodloužení nesmí propadnout. 

Ing. Tomáš 
Padrián 

4.5. 22 
11.5. 22 

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra 
pozice předmět zajistí termín spině  

no 
8.1 Vyjasnit 	počet 	výlevek 	a 	dalších 	zařizovacích 	předmětů  

v souvislosti s poznámkou o zaslepení odpadního potrubí v  PD  
1.PP. 
1 výlevka chybí 

Ing. Radko 
Vondra 

27.4. 22 
4.5.22 ano  

9.1 Zjistit nutnost drenáže kolem základu 1.PP a 1.NP, překonání 
rozdílů  výšky jednoho patra a její zaústění. 
Spodní voda zachycena v hloubce 11 m pod základovou spárou, 
drenáž dle projektanta není třeba zhotovit. 

Ing. Radko 
Vondra 

4.5. 22 ano 

9.2 Dopřesnit specifikaci dveří 07 v únikové cestě: 
- 	Smysl otevírání — ve směru únikové cesty 
- 	Panikové kování ? — není třeba, kováni koule — klika 
- 	Samozavírač  ? - ano 
- 	Provedení bezpečnostního skla - není třeba 
- 	Elektrický vrátný - ano 

Ing. Radko 
Vondra 

4.5.22 ano 

10.1 Nechat potvrdit HZS otevírání dveří na únikové cestě  v jejím 
směru. 

ing. Radko 
Vondra 11.5. 22 

5. Zhotovitel — Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík 
pozice předmět zajistí termín spině  

no 
2.4 Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedeni. 

Jaroslav Hladík hrmg 

5.5 Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor 
projektu. 
Všechny 	návrhy 	konzultovat 	především 	s CIRI 	panem 
Chmelem. 

Jaroslav Hladík 
M. Žylková 

Ing. R. Vondra 
Ivo Táborský 

hrmg trvá 

8.2 Připravit 	změnový 	list 	s vyčíslením 	ceny 	za 	vícepráce 	na 
výkopech a betonáži základových pasů  pod ztracené bednění. 
Dopinit změnový list o další více a méněpráce. 

Monika 
žylková 

27.4. 22 
4.5. 22 
1.6. 22 



9.1 Porovnat výšku základové spáry s výškou hladiny podzemní 
vody v okolních studnách. 
Hladina spodní vody v hloubce 11 m pod úrovní základové 
spáry. 

Jaroslav Hladík 4.5. 22 ano 

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský 
pozice předmět zajistí termín spině  

no 
10.1 Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD  Helga  Poláková 

Ivo Táborský průběžně  ano 

10.2 Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne 
Ivo Táborský - ano 

9.3 Prověřit na ČEZ překážku bránící včasnému pinění vyplývající 
z podmínek smlouvy uzavřené dle žádosti o připojení, jaké části 
se týká a skutečnosti bránící odstranění. 

Ivo Táborský 4.5. 22 ano 

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová 
pozice předmět zajistí termín spině  

no 
8.1 Prověřit úpinost  PD  včetně  vybavení dle původního zadání 

budoucího uživatele. Alena Goisová 4.5. 22 

9.1 Je požadavek na elektrického vrátného a případně  audio-video 
ke dveřím 07 1.NP ? Alena Goisová 4.5. 22 ano 

Přtšti kontrolní den se bude konat 11.5. 2022 v 8.30 hod na staveništi. 
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Firma Funkce v projektu Zástupce Podpis

Kli kraj
vedoucí odboru

investic
Ing. Václav Nýč 

KII kraj zástupce investora Ing. Eduard Trumm

KH kraj zástupce investora Ing. Tomáš Padrián i 1 /ť 

CIRI projektový manažer Mgr. Petr Chmel

PRIDOS a.s. projektant Ing. Radko Vondra    

VALC s.r.o.
ředitel společnost

hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavel Valc

VALC s.r.o. zástupce zhotovitele Ing. Tomáš Valc
 

 
VALC s.r.o. příprava Monika žylková 

             
     

VALC s.r.o. stavbyvedoucí Jaroslav Hladík   

INGENIRINTG
Krkonoše a.s.

člen představenstva Mg. LudvíkBlažek

INGENIRING
Krkonoše a.s.

koordinátor BOZP  Helga  Poláková

Domov Dědina budoucí uživatel Alena Goisová         
INGENIRING

Krkonoše  as.
technický dozor Ivo Táborský
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