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Změna Změnu oznamuje Oznamováno 
komu

Nutná změna 
Rozhodnutí/S

mlouvy

Vyžadováno 
stanovisko 
kontrolora

Nutnost hlásit 
před 

provedením 
změny

Poznámka Příloha písemné žádosti o změnu 

změna bankovního účtu pro přijímání dotace 
ERDF/státního rozpočtu (SR)

partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

z ERDF u 
Vedoucího 
partnera, ze 
SR u českých 
partnerů  Identifikace bankovního účtu 

změna statutárního zástupce partnera
partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

doklad prokazující jmenování příslušné 
osoby statutárním zástupcem partnera

změna názvu, právní formy, vl. struktury partnera
partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

doklad o právní subjektivitě, doklad o 
struktuře vlastnictví  - dle kap. 8.1.1 PPŽ

změna milníků
partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

není relevantní, o změně je nutno 
informovat v dílčí monitorovací zprávě 
doplněním důvodů a předpokládaného 
termínu změny milníku - oba údaje je nutno 
uvádět pouze v komentáři   

nerealizování doprovodných aktivit projektu
partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

není relevantní, o změně je nutno 
informovat v dílčí monitorovací zprávě 
doplněním důvodů 

změna v plánovaném zadávání veřejných zakázek 
(změna termínů, rozsahu, typu zadávacího řízení)

partner u nějž 
změna nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne

není relevantní, o změně je nutno 
informovat v dílčí monitorovací zprávě 
opravením termínu VR a důvodů - 
zdůvodnění je nutné uvést v popisu 
realizace aktivit   

přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami 
do 500 EUR kterékoliv z dotčených rozpočtových 
kapitol Vedoucí partner JTS Ne Ano Ne

Odsouhlasení 
změny 
rozpočtu 
podmínkou pro 
uznání 
způsobilosti 
výdajů tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší 
než 500 EUR, max. však do výše 15 % původní 
částky kterékoliv z dotčených kapitol Vedoucí partner JTS Ne Ano Ne

Odsouhlasení 
změny 
rozpočtu 
podmínkou pro 
uznání 
způsobilosti 
výdajů tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých 
partnerů do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
každého z projektových partnerů (max. do výše 20 
000 EUR) Vedoucí partner JTS Ne Ano Ne

Odsouhlasení 
změny 
rozpočtu 
podmínkou pro 
uznání 
způsobilosti 
výdajů tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu nad 
15 % původní částky kterékoliv z dotčených kapitol 
rozpočtu v případě, že přesouvaná částka 
převyšuje 500 EUR Vedoucí partner JTS Ano Ano Ne

Změna 
Rozhodnutí/S
mlouvy 
podmínkou pro 
uznání 
způsobilosti 
výdajů 
kontrolorem tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých 
partnerů o více než 5 % celkových způsobilých 
výdajů každého z projektových partnerů (max. však 
do výše 20000 EUR) Vedoucí partner JTS Ano Ano Ne

Změna 
Rozhodnutí/S
mlouvy 
podmínkou pro 
uznání 
způsobilosti 
výdajů 
kontrolorem tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

změna harmonogramu monitorovacíh období Vedoucí partner JTS Ne Ano Ano
Kontrolorem odsouhlasený nový 
harmonogram monitorovacích období  

vícepráce a změny v technologii Vedoucí partner JTS Ne Ano Ne

VP předkládá 
stanovisko 
Kontrolora 
toho partnera, 
kterého se 
změna týká

prodloužení doby realizace projektu Vedoucí partner JTS Ano Ano Ano harmonogram monitorovacích období 

změny aktivit projektu pokud nedochází k ovlivnění 
cílů projektu (s výjimkou změn uvedených v kap. 
4.1.1 PPP) Vedoucí partner JTS Ano Ano Ano

není relevantní, v případě že se v důsledku 
změny mění rozpočet - předložit tabulku 
pro změnu v rozpočtu projektu

změna dohody o spolupráci Vedoucí partner JTS Ne Ne Ano Návrh dodatku k dohodě o spolupráci 
změna projektových indikátorů Vedoucí partner JTS Ano Ano Ano není relevantní 

navýšení dotace z ERDF Vedoucí partner JTS ANo Ano Ano
nutný souhlas 
MV tabulka pro změnu v rozpočtu projektu  
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změny aktivit projektu, které ovlivní cíle projektu Vedoucí partner JTS Ano Ano Ano
nutný souhlas 
MV

není relevantní, v případě že se v důsledku 
změny mění rozpočet - předložit tabulku 
pro změnu v rozpočtu projektu

přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých 
partnerů o více než 20 000 EUR Vedoucí partner JTS Ano Ano Ne

nutný souhlas 
MV tabulka pro změnu v rozpočtu projektu 

změny umístění projektu Vedoucí partner JTS Ano Ne Ano
nutný souhlas 
MV není relevantní 

změna role zahraničního partnera v projektu Vedoucí partner JTS Ano Ne Ano
nutný souhlas 
MV není relevantní 

další závažné změny ovlivňující cíle projektu Vedoucí partner JTS Ano Ano Ano
nutný souhlas 
MV podle typu změny 
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