Priru¢ka pro prijemce dotace OPPS CR-PR, verze 5

Priloha €. 25

Nutnost hlasit

Oznamovano Nutn& zména | Vyzadovano s
Zména Zménu oznamuje Rozhodnuti/S | stanovisko 5 Poznamka Pfiloha pisemné zadosti o zménu
komu provedenim
mlouvy kontrolora .
zmény
z ERDF u
Vedouciho
partnera, ze
zména bankovniho G¢tu pro pfijimani dotace partner u néjz SR u geskych
ERDF/statniho rozpoc¢tu (SR) zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne partnerd Identifikace bankovniho Gétu
partner u néjz doklad prokazujici jmenovani pfislusné
zména statutarniho zastupce partnera zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne osoby statutarnim zastupcem partnera
partner u néjz doklad o pravni subjektivité, doklad o
zména nézvu, pravni formy, vi. struktury partnera  [zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne struktufe viastnictvi - dle kap. 8.1.1 PPZ
neni relevantni, 0 zméné je nutno
informovat v dil¢i monitorovaci zpravé
doplnénim ddvodu a predpokladaného
partner u néjz terminu zmeény milniku - oba tdaje je nutno
zména milnikd zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne uvadét pouze v komentafi
neni relevantni, 0 zméné je nutno
partner u néjz informovat v dil¢i monitorovaci zpravé
nerealizovani doprovodnych aktivit projektu zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne doplnénim davodu
neni relevantni, 0 zméné je nutno
informovat v dil¢i monitorovaci zpravé
opravenim terminu VR a davod( -
zména v planovaném zadavani vefejnych zakéazek |partner u néjz zdUvodnéni je nutné uvést v popisu
(zména termind, rozsahu, typu zadavaciho fizeni) |zména nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne realizace aktivit
Odsouhlaseni
zmeény
rozpodtu
podminkou pro
presun prostfedkt mezi rozpo¢tovymi kapitolami uznani
do 500 EUR kterékoliv z dot€enych rozpoctovych zpUsobilosti
kapitol Vedouci partner  |JTS Ne Ano Ne vydaju tabulka pro zménu v rozpoétu projektu
Odsouhlaseni
zmeény
rozpodtu
podminkou pro
presun prostfedkt mezi kapitolami rozpoctu vySsi uznani
nez 500 EUR, max. vSak do vySe 15 % puvodni zpUsobilosti
Sastky kterékoliv z dotéenych kapitol Vedouci partner  [JTS Ne Ano Ne vydajd tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
Odsouhlaseni
zmeény
rozpodtu
presun prostredkt mezi rozpocty jednotlivych podminkou pro
partnerd do vySe 5 % celkovych zpUsobilych vydaju uznani
kazdého z projektovych partnert (max. do vySe 20 zpUsobilosti
000 EUR) Vedouci partner  [JTS Ne Ano Ne vydajd tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
Zména
Rozhodnuti/S
mlouvy
podminkou pro
presun prostfedkt mezi kapitolami rozpo¢tu nad uznani
15 % puvodni ¢astky kterékoliv z dotéenych kapitol zpUsobilosti
rozpodtu v pfipadé, Ze pfesouvana ¢astka vydajd
prevySuje 500 EUR Vedouci partner  |JTS Ano Ano Ne kontrolorem tabulka pro zménu v rozpoétu projektu
Zména
Rozhodnuti/S
mlouvy
podminkou pro
presun prostredkt mezi rozpocty jednotlivych uznani
partnerd o vice nez 5 % celkovych zpusobilych zpUsobilosti
vydaju kazdého z projektovych partnerti (max. viak vydaju
do vySe 20000 EUR) Vedouci partner  [JTS Ano Ano Ne kontrolorem  [tabulka pro zménu v rozpodtu projektu
Kontrolorem odsouhlaseny novy
zména harmonogramu monitorovacih obdobi Vedouci partner  [JTS Ne Ano Ano harmonogram monitorovacich obdobi
VP predklada
stanovisko
Kontrolora
toho partnera,
kterého se
viceprace a zmény v technologii Vedouci partner  [JTS Ne Ano Ne zména tyka
prodlouzeni doby realizace projektu Vedouci partner  [JTS Ano Ano Ano harmonogram monitorovacich obdobi
zmény aktivit projektu pokud nedochazi k ovlivnéni neni relevantni, v pfipadé Ze se v disledku
cilt projektu (s vyjimkou zmén uvedenych v kap. zmény méni rozpodet - pfedlozit tabulku
4.1.1 PPP) Vedouci partner  |JTS Ano Ano Ano pro zménu v rozpoctu projektu
zména dohody o spolupréaci Vedouci partner  [JTS Ne Ne Ano Néavrh dodatku k dohodé o spolupraci
zmeéna projektovych indikator( Vedouci partner  |JTS Ano Ano Ano neni relevantni
nutny souhlas
navySeni dotace z ERDF Vedouci partner  |JTS ANo Ano Ano MV tabulka pro zménu v rozpoétu projektu
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nutny souhlas

neni relevantni, v pfipadé Ze se v disledku
zmény méni rozpocet - predlozit tabulku

zmény aktivit projektu, které oviivni cile projektu Vedouci partner  [JTS Ano Ano Ano MV pro zménu v rozpoctu projektu

presun prostredkt mezi rozpocty jednotlivych nutny souhlas

partnerd o vice nez 20 000 EUR Vedouci partner  [JTS Ano Ano Ne MV tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
nutny souhlas

zmény umisténi projektu Vedouci partner  |JTS Ano Ne Ano MV neni relevantni
nutny souhlas

zména role zahrani¢niho partnera v projektu Vedouci partner  |JTS Ano Ne Ano MV neni relevantni
nutny souhlas

dali zavazné zmeény ovliviiujici cile projektu Vedouci partner  |JTS Ano Ano Ano MV podle typu zmény




