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Nazev stavby: Vymeéna potrubi vnitfniho vodovodu v POO - A v Ji¢iné - zajisténi

vykonu TDS a BOZP - ZD/19/421

Objednatel: Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec kralové

Zhotovitel PD: JZ projekt s.r.o.

Zhotovitel stavby: ELEKTRO MOSEYV spol. s.r.o.

Technicky dozor investora: CE-ING s.r.o., Polska 375, 547 01 Nachod
Sepsan dne: 14.08.2023

Tento zapis je nedilnou souddsti stavebniho deniku vy3e uvedené stavby

Zapis z kontrolniho dne ¢€.20

Kontaktni tidaje a seznam ucastnikti KD: viz prezen¢ni listina

Zdpis z KD je mozné pfipominkovat do 2 pracovnich dnii od data kondni KD. Po této Ihiité se zdpis stava
zdvaznym dokumentem.

A) Fakturace, smluvni cena

Al)

A2)

Zhotovitel predloZi ke konci kazdého mésice dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlaseni — vidy 5 dny
pred koncem mésice v elektronické podobé.

Objednatele upozorfuje zhotovitele, Ze mésiéni fakturace musi splfiovat ustanoveni SoD
¢lanek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vracena zpét.

Smluvni cena dila: 8.458.970,78 K¢ bez DPH

Maésic Cena bez DPH Cena s DPH
04/2023 751.941,51,-K¢ 909.849,23,-K¢
05/2023 1.065.393,95,-K¢ 1.289.126,68,-K¢
06/2023 825.988,53,-K¢ 999.446,12,-K¢
07/2023 - odsouhlasena 651.127,39,-K¢ 787.864,14,-K¢
celkem 3.294.451,38,-K¢ 3.986.286,17,-K¢

B) Casové planovani, kontrola HMG, postup vystavby

Termin vystavby dle SOD ..... 50 tydni od pievzeti staveni§té
Zahajeni — piredani staveniSté: 22.3.2023

Zahajeni stavebnich praci: 27.3.2023

Dokon¢eni dila: 8.3.2024 resp. 12.3.2024

B1) Provadéné prace

KD18 — V5 — bylo zjisténo, ze ve VV je nevhodny material SDK desek do WC a koupelen — bild deska (A).
Je nutnd zména na desky RBI (zelené) z dGvodu prostor se zvySenou vihkosti; poZadujeme obalit
madla!ll

KD19 — montaz SDK desek, betonaz podlah, madla obalena

KD20 — montdz SDK, osazovani ocelovych zarubni, montaz obklad(
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B2) Prace na dalsi obdobi — do p¥istiho KD

KD18 — V5 - SDK vyména desek, V103 — prace dle dohody — viz vySe, 12 — 13.8.2023 sterilizace 1.NP —
SDK, obklady, malby, uklid

KD19 — V103 — plati terminy — viz vySe — SDK + obklady — bez omezeni na vodovodu; 4.9.2023 V104 —
8.9.-9.9.2023 — omezeni vodovodu — konec 8/2023 — potfebujeme od ON Ji¢in termin na jednu noc pro
prepojeni v 1.PP u vyvijece pary — termin ON Ji¢in sdéli pfisti KD

KD20 — V103 — 1.NP — bude provedena kompletni oprava obklad( (nevyhovujici spary, rovinnost,
pouzité neocisténé obkladacky), v pripadé, Ze dojde béhem demontéze obkladd k poruseni vrstvy
papiru na SDK desce je nutné SDK desku vyménit!!! — 19.8.-20.8.2023; 29.8.-30.8.2023 — v nocnich
hodinach probéhne prepojeni v 1.PP u vyvijece pary + pfepojeni V108 a V107 (V 108 Ize pfepojit pres
den)

B3) kontrola HGM vystavby

KD18 — Trva — viz KD17

KD19 - viz KD 18

KD20 — ON Jic¢in akceptuje zménu v HMG stoupacka V104 bude zahajen od 4.9.2023; ON Ji¢in a OBJ
pozaduji provedeni optimalizace HMG u jednotlivych stoupacek, aby nebyly prostoje v je
jednotlivych fazich stavby — viz stoupacka V5, kde se jiz delSi dobu moc praci nedéje a dle
informace ZHO budou zahajeny obklady az zacatkem zafi (nyni jsou SDK a bude se cekat na
obkladace) — ON Ji¢in tim md blokovana llzka a omezen provoz

C) Body k Feseni

Reené body zodpovida | termin

C1) servrovna — technicky dispecing
KD 1 — pod stropem umistén nerezovy Zlab — bude odkryta kapotdz a posléze se

rozhodne o vyméné potrubi — dle informaci provedeno nové GD
KD 2 — servrovna nebude pracemi dotknuta
KD3 - trva

C2) obklady a dlazby v soc.zafizenich
KD4 — byly predloZeny vzorky dle zaslaného emailu — probéhne vybér a bude
zpracovan vzorkovaci protokol, bude dopresnén bily obklad INV
- Objednatel poZzaduje vyjadreni — cenovy dopad od zhotovitele ke zméné
rozméru dlaZeb a protiskluzu — TRVA
- Zaslano ocenéni — bude po pripominkach finalizovano — KD11 trva
- KD19 - zaslano
KD5 — byly vybrany vzorky obkladl a dlazeb:
- Obklady koupelny — color one - rozmér 200x400 — Zluta (RAL 0858070) —
mat (WAAMB222) + bila (color one white) — mat (WAAMB104)
- Obklady na opravy — color one — bild — lesk — WAADPOQO, rozmér
148x198x6
- Dlazba koupelny — rozmér 300x300 — Taurus 76 Nordic (TR735076/
TR734076)), protiskluz R11
C3) ON Jicin zajisti nahradni klice pro prace na W102. Nabytek bude sestéhovan GD splnéno
k oknu, zakryt v¢. podlahy
C4) stoupaci potrubi W5 — 2.NP — 4.NP — mistnost 1azné bude obloZena v obkladd | INV
na opravy — bil3, lesk, 148x198x6mm, mistnost WC + umyvadlo — bude upfesnéno
pFisti KD
NA KD 8 bylo upfesnéno:
1/ bila, lesk, 148x198x6mm — mistnosti l[dzné
2/ bild, mat, 148x198x6mm — mistnosti WC, umyvadlo
KD11—-V5—2. - 4.NP - mistnosti ldzné - nebude bouran obklad celni sténa u okna
C5) Pozarni ucpdvky — bude dodrZena stejnd pozarni odolnost, jako u stavajiciho | AD
potrubi. PoZadavek na AD — ve VV jsou pozdarni ucpavky vykazany v hodinach —
prosime o vyjasnéni ocenéni — pol. €. 96 — leZaté rozvody
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KD12 —trva, TDI bude urgovat

KD13 - splnéno - AD zaslal vyjadfeni — predano ZHO
C6) Pozadavek na AD — ve VV jsou stavebni pfipomoci bez dodavky materialu AD
KD9 - AD zaslal vyjadreni: stavebni pripomoci ve VV je polozka ve které jsou
zahrnuty prace spojené s montazi a demontdzi potrubi, armatur a izolace, které je
nutno zhotovit a nejsou specifikovany ve vykazu vymér. Jedna se napt. o podpdrné
konstrukce, které budou po realizaci demontovany. Vyvéseni stavajiciho vedeni pfi
upravé konzol. Zhotoveni pracovniho prostoru pro lisovany spoj atd.

C7) Sterilizdtor — vyvije¢ pary - nutno vyresit v 1.PP napojeni. Bude provéfena | ZHO, TDI PFisti KD
skutecnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto

KD18 — spInéno, TDI provede kontrolu. K jednotlivym ZL je potfeba doplnit pfilohu
se zakresem ve vykresové dokumentaci (vyhovuje zakres rukou). OBJ zasle kryci list

k ZL

KD19 — kryci list zaslan, ZHO zaslal prilohy k jednotlivym ZL, TDI provede kontrolu

KD20 - trva

C8) V5 — pro provadéni praci bude nutnd demontdz svitidla, zasuvky — zajisti ON Pribéiné/
Jicin — elektro nelze vypnou jisticem v rozvadéci (jednotlivé pokoje nemaji své na vyzvu
rozvadéce). Odpojené kabely budou zakonceny v elektro krabici ZHO

KD10 — ZHO poZaduje, aby v pondéli dopoledne — na vyzvu, aby byla elektrika
odpojena a zabezpecena
C9) Pozadavek ON lJi¢in na provedeni pripravy kanalizace pro klima jednotky do | ON Jic¢in
pokojt — zadani bude preddno
KD18 — spInéno, TDI provede kontrolu
KD19 — ZL odsouhlasen
C10) Zakryvani konstrukci — je nutno ddsledné provadét zakryvéni ndbytku a
konstrukci proti prachu, provadéni zastén proti prachu, aby bylo zajisténo Sireni
prachu do okoli
KD18 —trva
KD19 —trva
KD20 —trva
C11) madla do lazni a koupelen — bude upfesnéno provedeni s kotvenim do | OBJ, ON
podlahy/stény, ZHO predloZi technicky list madla kotveného do podlahy pevné a | Ji¢in
sklopné a madla sklopného do zdiva
KD17 — V5 — pozadavek na radné ukotveni madla (gynekologie), poZadavek na
ochranéni madel — zabaleni
KD18 — neprovedeno, madla nejsou obalena!!!
KD19 — splnéno
C11) KD15 sklopna sedatka — V5 (2ks) + V11 (4ks) — ON lJi¢in projednd jejich | ON Jic¢in
umisténi, ZHO zasle vzorek v¢. technického listu
KD17 — V5 — détské oddéleni - sedatko osadit osové na celni sténu sprchového
koutu, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy + doddavka 1 ks zavésné sklopné
s opérnou nohou do lazné — nutno doplnit vydifevu v SDK sténé — pozice vedle
sprchové baterie, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy
C12) V 115 — provedeno 1ks WC nad ramec rozpoctu

KD19 — ZL predloZen
C13) Obecné - pred provedeni zdklopu SDK je nutno provést vycisténi prostoru | ZHO, TDI prubéiné
v pficce od zbytk( suti, TDI provede kontrolu
KD18 —trva, opakované na toto upozoriovan ZHO
KD19 —trv4, opakované na toto upozorriovan ZHO
KD20 - trva, opakované na toto upozoriiovan ZHO, nutno dofesit volné elektro
kabely v pfiéce (za reviznimi dvifky) — ovladani ventilatorti, nutno provéfit
pfipojeni ocelovych zarubni, zda jsou pospojeny (uzemnény) — bude provedeno
proméreni vSech osazenych zarubni za ucasti TDI

D) Projektové prace, dokumentace

F) Povoleni, ufady

F1)
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G) Bezpecnost prace — zapis koordinatora BOZP

G1) plan BOzP

KD 1 — pfedan plan BOZP. Nutné vidy s novym subdodavatelem aktualizovat plan
BOZP o ur¢enou sub véetné dokladd o proskoleni Info, GD prubéiné
KD11 —trva, vsichni pracovnici budou oznaceny vestami Elektromosev

KD19 — neni dodrzovano, prabézné dodrzovat

KD20 - neni dodrZovano, priibéiné dodrzovat

G2) KD18 — ON Ji¢in informoval, Ze nastupuje firma AG COM a bude vyuZivat prostor
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit naradi a material z dvodu zcizeni. Pohyb firmy bude
po celém objektu

G3)

V rdmci BOZP probihaji prace s pfipominky viz vyse

H) RGzné

H1) uklid — GD se dohodne s tklidovou sluzbou na provadéni prabézného uklidu po stavebnich prace
KD18 — uklid probiha
KD19 — uklid probiha
KD20 — uklid probiha

H2)zZL

Objednatel pozaduje, aby pfi ocerfiovani ZL byla dodrZzovana SoD ¢lanek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximalni mire
dodrZovany jednotkové ceny dle SoD.

Provedena kontrola, zaslany drobné pripominky, ZHO zaslal opravu a doplnéni. TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal aktualizovany souhrn ZL v¢. pfiloh. TDI provede kontrolu.

H3) schvalovaci listy

KD18 — doplnit schvalovaci list na madla
KD19- doplnit schvalovaci list na madla
KD20- doplnit schvalovaci list na madla

PFisti kontrolni den:

Datum a cas: 23.08.2023 v 8:00 hod
Misto: stavba — ON Jicin
Zapsal: Pechackova Iva
Prilohy:

Podpisy ztéastnénych — PREZENCNI LISTINA:

(07
POZOR zména terminu KD: KD 4.9.2023 ve 19¢od 47
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