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Název stavby:  Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – zajištění 

výkonu TDS a BOZP – ZD/19/421 
 
Objednatel:     Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové 
 
Zhotovitel PD:  JZ projekt s.r.o. 
 
Zhotovitel stavby:   ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. 
 
Technický dozor investora:   CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod  
 
Sepsán dne:    14.08.2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku výše uvedené stavby 
 

 

Zápis z kontrolního dne č.20 
 
Kontaktní údaje a seznam účastníků KD: viz prezenční listina  
 
Zápis z KD je možné připomínkovat do 2 pracovních dnů od data konání KD. Po této lhůtě se zápis stává 
závazným dokumentem. 

 
 
A)  Fakturace, smluvní cena 
A1) Zhotovitel předloží ke konci každého měsíce dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlasení – vždy 5 dny 

před koncem měsíce v elektronické podobě.  

A2)        Objednatele upozorňuje zhotovitele, že měsíční fakturace musí splňovat ustanovení SoD 
článek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vrácena zpět. 

  
 Smluvní cena díla: 8.458.970,78 Kč bez DPH 

Měsíc Cena bez DPH Cena s DPH 

04/2023 751.941,51,-Kč 909.849,23,-Kč 

05/2023  1.065.393,95,-Kč 1.289.126,68,-Kč 

06/2023 825.988,53,-Kč 999.446,12,-Kč 

07/2023 – odsouhlasena 651.127,39,-Kč 787.864,14,-Kč 

   

   

celkem 3.294.451,38,-Kč 3.986.286,17,-Kč 

 
 

B)  Časové plánování, kontrola HMG, postup výstavby 
 

Termín výstavby dle SOD ….. 50 týdnů od převzetí staveniště 

Zahájení – předání staveniště: 22.3.2023 

Zahájení stavebních prací: 27.3.2023 

Dokončení díla: 8.3.2024 resp. 12.3.2024 

 

B1) Prováděné práce 
KD18 – V5 – bylo zjištěno, že ve VV je nevhodný materiál SDK desek do WC a koupelen – bílá deska (A). 
Je nutná změna na desky RBI (zelené) z důvodu prostor se zvýšenou vlhkostí; požadujeme obalit 
madla!!! 
KD19 – montáž SDK desek, betonáž podlah, madla obalena 
KD20 – montáž SDK, osazování ocelových zárubní, montáž obkladů 
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B2) Práce na další období – do příštího KD 
KD18 – V5 - SDK výměna desek, V103 – práce dle dohody – viz výše, 12 – 13.8.2023 sterilizace 1.NP – 
SDK, obklady, malby, úklid 
KD19 – V103 – platí termíny – viz výše – SDK + obklady – bez omezení na vodovodu; 4.9.2023 V104 – 
8.9.-9.9.2023 – omezení vodovodu – konec 8/2023 – potřebujeme od ON Jičín termín na jednu noc pro 
přepojení v 1.PP u vyvíječe páry – termín ON Jičín sdělí příští KD 
KD20 – V103 – 1.NP – bude provedena kompletní oprava obkladů (nevyhovující spáry, rovinnost, 
použité neočištěné obkladačky), v případě, že dojde během demontáže obkladů k porušení vrstvy 
papíru na SDK desce je nutné SDK desku vyměnit!!! – 19.8.-20.8.2023; 29.8.-30.8.2023 – v nočních 
hodinách proběhne přepojení v 1.PP u vyvíječe páry + přepojení V108 a V107 (V 108 lze přepojit přes 
den) 
 
 
B3) kontrola HGM výstavby 

                 KD18 – Trvá – viz KD17 
                 KD19 -  viz KD 18 
                 KD20 – ON Jičín akceptuje změnu v HMG stoupačka V104 bude zahájen od 4.9.2023; ON Jičín a OBJ   
                      požadují provedení optimalizace HMG u jednotlivých stoupaček, aby nebyly prostoje v je      
                      jednotlivých fázích stavby – viz stoupačka V5, kde se již delší dobu moc prací neděje a dle  
                      informace ZHO budou zahájeny obklady až začátkem září (nyní jsou SDK a bude se čekat na  
                      obkladače) – ON Jičín tím má blokovaná lůžka a omezen provoz  

 

C) Body k řešení 
 

Řešené body 
 

zodpovídá termín 

C1) servrovna – technický dispečing 
KD 1 – pod stropem umístěn nerezový žlab – bude odkryta kapotáž a posléze se 
rozhodne o výměně potrubí – dle informací provedeno nové 
KD 2 – servrovna nebude pracemi dotknuta  
KD3 - trvá 

 
 
 GD 

 

C2) obklady a dlažby v soc.zařízeních 
KD4 – byly předloženy vzorky dle zaslaného emailu – proběhne výběr a bude 

zpracován vzorkovací protokol, bude dopřesněn bílý obklad 
- Objednatel požaduje vyjádření – cenový dopad od zhotovitele ke změně 

rozměru dlažeb a protiskluzu – TRVÁ 
- Zasláno ocenění – bude po připomínkách finalizováno – KD11 trvá 
- KD19 - zasláno 
KD5 – byly vybrány vzorky obkladů a dlažeb: 

- Obklady koupelny – color one - rozměr 200x400 – žlutá (RAL 0858070) – 
mat (WAAMB222) + bílá (color one white) – mat (WAAMB104) 

- Obklady na opravy – color one – bílá – lesk – WAADP000, rozměr 
148x198x6 

- Dlažba koupelny – rozměr 300x300 – Taurus 76 Nordic (TR735076/ 
TR734076)), protiskluz R11 

 
 
INV 

 
 
 

C3)  ON Jičín zajistí náhradní klíče pro práce na W102. Nábytek bude sestěhován    
        k oknu, zakryt vč. podlahy 

GD splněno 

C4) stoupací potrubí W5 – 2.NP – 4.NP – místnost lázně bude obložena v obkladů 
na opravy – bílá, lesk, 148x198x6mm, místnost WC + umyvadlo – bude upřesněno 
příští KD 
NA KD 8 bylo upřesněno: 
1/ bílá, lesk, 148x198x6mm – místnosti lázně 
2/ bílá, mat, 148x198x6mm – místnosti WC, umyvadlo 
KD11 – V5 – 2. - 4.NP - místnosti lázně - nebude bourán obklad čelní stěna u okna 

INV  

C5) Požární ucpávky – bude dodržena stejná požární odolnost, jako u stávajícího 
potrubí. Požadavek na AD – ve VV jsou požární ucpávky vykázány v hodinách – 
prosíme o vyjasnění ocenění – pol. Č. 96 – ležaté rozvody 

AD  
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KD12 – trvá, TDI bude urgovat 
KD13 – splněno - AD zaslal vyjádření – předáno ZHO 

C6) Požadavek na AD – ve VV jsou stavební přípomoci bez dodávky materiálu 
KD9 - AD zaslal vyjádření: stavební přípomoci ve VV je položka ve které jsou 
zahrnuty práce spojené s montáží a demontáží potrubí, armatur a izolace, které je 
nutno zhotovit a nejsou specifikovány ve výkazu výměr. Jedná se např. o podpůrné 
konstrukce, které budou po realizaci demontovány. Vyvěšení stávajícího vedení při 
úpravě konzol. Zhotovení pracovního prostoru pro lisovaný spoj atd. 

AD  

C7) Sterilizátor – vyvíječ páry - nutno vyřešit v 1.PP napojení. Bude prověřena 
skutečnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu. K jednotlivým ZL je potřeba doplnit přílohu 
se zákresem ve výkresové dokumentaci (vyhovuje zákres rukou). OBJ zašle krycí list 
k ZL 
KD19 – krycí list zaslán, ZHO zaslal přílohy k jednotlivým ZL, TDI provede kontrolu 
KD20 – trvá 

ZHO, TDI Příští KD 

C8) V5 – pro provádění prací bude nutná demontáž svítidla, zásuvky – zajistí ON 
Jičín – elektro nelze vypnou jističem v rozvaděči (jednotlivé pokoje nemají své 
rozvaděče). Odpojené kabely budou zakončeny v elektro krabicí 
KD10 – ZHO požaduje, aby v pondělí dopoledne – na výzvu, aby byla elektrika 
odpojena a zabezpečena 

 Průběžně/ 
na výzvu 
ZHO 

C9) Požadavek ON Jičín na provedení přípravy kanalizace pro klima jednotky do 
pokojů – zadání bude předáno 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu 
KD19 – ZL odsouhlasen 

ON Jičín  

C10) Zakrývaní konstrukcí – je nutno důsledně provádět zakrývání nábytku a 
konstrukcí proti prachu, provádění zástěn proti prachu, aby bylo zajištěno šíření 
prachu do okolí  
KD18 – trvá 
KD19 – trvá 
KD20 – trvá 

  

C11) madla do lázní a koupelen – bude upřesněno provedení s kotvením do 
podlahy/stěny, ZHO předloží technický list madla kotveného do podlahy pevné a 
sklopné a madla sklopného do zdiva 
KD17 – V5 – požadavek na řádné ukotvení madla (gynekologie), požadavek na 
ochránění madel – zabalení 
KD18 – neprovedeno, madla nejsou obalena!!! 
KD19 – splněno 

OBJ, ON 
Jičín 

 

C11) KD15 sklopná sedátka – V5 (2ks) + V11 (4ks) – ON Jičín projedná jejich 
umístění, ZHO zašle vzorek vč. technického listu 
KD17 – V5 – dětské oddělení - sedátko osadit osově na čelní stěnu sprchového 
koutu, výška plochy na sezení 500mm od podlahy + dodávka 1 ks závěsné sklopné 
s opěrnou nohou do lázně – nutno doplnit výdřevu v SDK stěně – pozice vedle 
sprchové baterie, výška plochy na sezení 500mm od podlahy 

ON Jičín  

C12) V 115 – provedeno 1ks WC nad rámec rozpočtu 
         KD19 – ZL předložen 

  

C13) Obecné - před provedení záklopu SDK je nutno provést vyčištění prostoru 
v příčce od zbytků suti, TDI provede kontrolu 
KD18 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 
KD19 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 
KD20 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO, nutno dořešit volné elektro 
kabely v příčce (za revizními dvířky) – ovládání ventilátorů, nutno prověřit 
připojení ocelových zárubní, zda jsou pospojeny (uzemněny) – bude provedeno 
proměření všech osazených zárubní za účasti TDI 

ZHO, TDI průběžně 

 
 

D)  Projektové práce, dokumentace  
 

  

F)  Povolení, úřady 
F1) 
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G)  Bezpečnost práce – zápis koordinátora BOZP 

G1) plán BOZP 
KD 1 – předán plán BOZP. Nutné vždy s novým subdodavatelem aktualizovat plán 
BOZP o určenou sub včetně dokladů o proškolení 
KD11 – trvá, všichni pracovníci budou označeny vestami Elektromosev 
KD19 – není dodržováno, průběžně dodržovat 
KD20 – není dodržováno, průběžně dodržovat 

 
 
Info, GD 

 
 
průběžně 

G2) KD18 – ON Jičín informoval, že nastupuje firma AG COM a bude využívat prostor 
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nářadí a materiál z důvodu zcizení. Pohyb firmy bude 
po celém objektu 

 
 
 
 

 
 

G3 ) 
 
 

  

 
V rámci BOZP probíhají práce s připomínky viz výše 
 
 

H)  Různé 
H1) úklid – GD se dohodne s úklidovou službou na provádění průběžného úklidu po stavebních práce 
        KD18 – úklid probíhá  
        KD19 – úklid probíhá 
        KD20 – úklid probíhá 
 

H2)ZL 
Objednatel požaduje, aby při oceňování ZL byla dodržována SoD článek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximální míře 
dodržovány jednotkové ceny dle SoD. 
Provedena kontrola, zaslány drobné připomínky, ZHO zaslal opravu a doplnění. TDI provede kontrolu. 
ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu. 
ZHO zaslal aktualizovaný souhrn ZL vč. příloh. TDI provede kontrolu. 

 
H3) schvalovací listy 
KD18 – doplnit schvalovací list na madla 
KD19– doplnit schvalovací list na madla 
KD20– doplnit schvalovací list na madla 
 
 

 
 

Příští kontrolní den: 
Datum a čas: 23.08.2023 v 8:00 hod  
Místo: stavba – ON Jičín 
 
 

 

Zapsal:  Pecháčková Iva 
Přílohy:   
Podpisy zúčastněných – PREZENČNÍ LISTINA: 
 

POZOR změna termínu KD: KD 4.9.2023 ve 13hod 
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