
                        

 

+420 725 550 537   Polská 375 IČ:044 75 631 

cejchan@ce-ing.cz     547 01 Náchod  DIČ: CZ04475631 

www.ceing.cz     Česká Republika Odd.: C35921 vedená u KS v Hradci králové 

provádění staveb, projektování, 

engineering, technické dozory 

i 
Název stavby:  Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – zajištění 

výkonu TDS a BOZP – ZD/19/421 
 
Objednatel:     Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové 
 
Zhotovitel PD:  JZ projekt s.r.o. 
 
Zhotovitel stavby:   ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. 
 
Technický dozor investora:   CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod  
 
Sepsán dne:    04.09.2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku výše uvedené stavby 
 
 

Zápis z kontrolního dne č.23 
 
Kontaktní údaje a seznam účastníků KD: viz prezenční listina  
 
Zápis z KD je možné připomínkovat do 2 pracovních dnů od data konání KD. Po této lhůtě se zápis stává 
závazným dokumentem. 

 
 
A)  Fakturace, smluvní cena 
A1) Zhotovitel předloží ke konci každého měsíce dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlasení – vždy 5 dny 

před koncem měsíce v elektronické podobě.  

A2)        Objednatele upozorňuje zhotovitele, že měsíční fakturace musí splňovat ustanovení SoD 
článek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vrácena zpět. 

  
 Smluvní cena díla: 8.458.970,78 Kč bez DPH 

Měsíc Cena bez DPH Cena s DPH 

04/2023 751.941,51,-Kč 909.849,23,-Kč 

05/2023  1.065.393,95,-Kč 1.289.126,68,-Kč 

06/2023 825.988,53,-Kč 999.446,12,-Kč 

07/2023 – odsouhlasena 651.127,39,-Kč 787.864,14,-Kč 

08/2023 – předložena ke kontrole   

   

celkem 3.294.451,38,-Kč 3.986.286,17,-Kč 

 
 

B)  Časové plánování, kontrola HMG, postup výstavby 
 

Termín výstavby dle SOD ….. 50 týdnů od převzetí staveniště 

Zahájení – předání staveniště: 22.3.2023 

Zahájení stavebních prací: 27.3.2023 

Dokončení díla: 8.3.2024 resp. 12.3.2024 

 

B1) Prováděné práce 
KD20 – montáž SDK, osazování ocelových zárubní, montáž obkladů 
KD23 – montáž obkladů V5 – 4.NP, postup obkládání bude směrem dolů , V103 – dokončena, V103 - 
1.NP sterilizace – upravit SDK dvířka v obkladu 
 
 

mailto:cejchan@ce-ing.cz
http://www.ceing.cz/


                        

 

+420 725 550 537   Polská 375 IČ:044 75 631 

cejchan@ce-ing.cz     547 01 Náchod  DIČ: CZ04475631 

www.ceing.cz     Česká Republika Odd.: C35921 vedená u KS v Hradci králové 

provádění staveb, projektování, 

engineering, technické dozory 

i 
B2) Práce na další období – do příštího KD 
KD20 – V103 – 1.NP – bude provedena kompletní oprava obkladů (nevyhovující spáry, rovinnost, 
použité neočištěné obkladačky), v případě, že dojde během demontáže obkladů k porušení vrstvy 
papíru na SDK desce je nutné SDK desku vyměnit!!! – 19.8.-20.8.2023; 29.8.-30.8.2023 – v nočních 
hodinách proběhne přepojení v 1.PP u vyvíječe páry + přepojení V108 a V107 (V 108 lze přepojit přes 
den) 
KD23 – od 5.9.2023 bourací práce V104 – od soboty do úterý nepůjde voda, V5 – obklady + dlažby 
 
 
B3) kontrola HGM výstavby 

                      KD20 – ON Jičín akceptuje změnu v HMG stoupačka V104 bude zahájen od 4.9.2023; ON Jičín a OBJ   
                      požadují provedení optimalizace HMG u jednotlivých stoupaček, aby nebyly prostoje v je      
                      jednotlivých fázích stavby – viz stoupačka V5, kde se již delší dobu moc prací neděje a dle  
                      informace ZHO budou zahájeny obklady až začátkem září (nyní jsou SDK a bude se čekat na  
                      obkladače) – ON Jičín tím má blokovaná lůžka a omezen provoz  
                KD23 – víkendy 9-10.9. + 16-17.9. + 23-24.9. bude nutný přístup na sterilizaci v 1.NP od 13hod; ZHO  
                      zaslal upravený HMG  
 

   B4) kontrola rozestavěnosti  
                          

Popis činnosti zahájení ukončení 

Ležaté potrubí 27.3.2023 Probíhá průběžně 

V102 9.5.2023 19.6.2023 

V5 29.5.2023 probíhá 

V115 5.7.2023 25.7.2023 

V105 5.7.2023 26.7.2023 

V103 5.7.2023 4.9.2023 – chybí 
oprava dvířek 

v obkladu – 1.NP 
sterilizace 

V11 dle HMG  

V118 Dle HMG  

V104 5.9.2023  
 
 

 

C) Body k řešení 
 

Řešené body 
 

zodpovídá termín 

C1) servrovna – technický dispečing 
KD 1 – pod stropem umístěn nerezový žlab – bude odkryta kapotáž a posléze se 
rozhodne o výměně potrubí – dle informací provedeno nové 
KD 2 – servrovna nebude pracemi dotknuta  
KD3 – trvá 

 
 
 GD 

 

C2) obklady a dlažby v soc.zařízeních 
KD4 – byly předloženy vzorky dle zaslaného emailu – proběhne výběr a bude 

zpracován vzorkovací protokol, bude dopřesněn bílý obklad 
- Objednatel požaduje vyjádření – cenový dopad od zhotovitele ke změně 

rozměru dlažeb a protiskluzu – TRVÁ 
- Zasláno ocenění – bude po připomínkách finalizováno – KD11 trvá 
- KD19 - zasláno 
KD5 – byly vybrány vzorky obkladů a dlažeb: 

- Obklady koupelny – color one - rozměr 200x400 – žlutá (RAL 0858070) – 
mat (WAAMB222) + bílá (color one white) – mat (WAAMB104) 

- Obklady na opravy – color one – bílá – lesk – WAADP000, rozměr 
148x198x6 

 
 
INV 
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- Dlažba koupelny – rozměr 300x300 – Taurus 76 Nordic (TR735076/ 

TR734076)), protiskluz R11 

C3)  ON Jičín zajistí náhradní klíče pro práce na W102. Nábytek bude sestěhován    
        k oknu, zakryt vč. podlahy 

GD splněno 

C4) stoupací potrubí W5 – 2.NP – 4.NP – místnost lázně bude obložena v obkladů 
na opravy – bílá, lesk, 148x198x6mm, místnost WC + umyvadlo – bude upřesněno 
příští KD 
NA KD 8 bylo upřesněno: 
1/ bílá, lesk, 148x198x6mm – místnosti lázně 
2/ bílá, mat, 148x198x6mm – místnosti WC, umyvadlo 
KD11 – V5 – 2. - 4.NP - místnosti lázně - nebude bourán obklad čelní stěna u okna 

INV  

C5) Požární ucpávky – bude dodržena stejná požární odolnost, jako u stávajícího 
potrubí. Požadavek na AD – ve VV jsou požární ucpávky vykázány v hodinách – 
prosíme o vyjasnění ocenění – pol. Č. 96 – ležaté rozvody 
KD12 – trvá, TDI bude urgovat 
KD13 – splněno - AD zaslal vyjádření – předáno ZHO 

AD  

C6) Požadavek na AD – ve VV jsou stavební přípomoci bez dodávky materiálu 
KD9 - AD zaslal vyjádření: stavební přípomoci ve VV je položka ve které jsou 
zahrnuty práce spojené s montáží a demontáží potrubí, armatur a izolace, které je 
nutno zhotovit a nejsou specifikovány ve výkazu výměr. Jedná se např. o podpůrné 
konstrukce, které budou po realizaci demontovány. Vyvěšení stávajícího vedení při 
úpravě konzol. Zhotovení pracovního prostoru pro lisovaný spoj atd. 

AD  

C7) Sterilizátor – vyvíječ páry - nutno vyřešit v 1.PP napojení. Bude prověřena 
skutečnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto 
KD19 – krycí list zaslán, ZHO zaslal přílohy k jednotlivým ZL, TDI provede kontrolu 
KD20 – trvá 
KD23 - trvá 

ZHO, TDI Příští KD 

C8) V5 – pro provádění prací bude nutná demontáž svítidla, zásuvky – zajistí ON 
Jičín – elektro nelze vypnou jističem v rozvaděči (jednotlivé pokoje nemají své 
rozvaděče). Odpojené kabely budou zakončeny v elektro krabicí 
KD10 – ZHO požaduje, aby v pondělí dopoledne – na výzvu, aby byla elektrika 
odpojena a zabezpečena 

 Průběžně/ 
na výzvu 
ZHO 

C9) Požadavek ON Jičín na provedení přípravy kanalizace pro klima jednotky do 
pokojů – zadání bude předáno 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu 
KD19 – ZL odsouhlasen 

ON Jičín  

C10) Zakrývaní konstrukcí – je nutno důsledně provádět zakrývání nábytku a 
konstrukcí proti prachu, provádění zástěn proti prachu, aby bylo zajištěno šíření 
prachu do okolí  
KD20 – trvá 
KD23 - trvá 

  

C11) madla do lázní a koupelen – bude upřesněno provedení s kotvením do 
podlahy/stěny, ZHO předloží technický list madla kotveného do podlahy pevné a 
sklopné a madla sklopného do zdiva 
KD17 – V5 – požadavek na řádné ukotvení madla (gynekologie), požadavek na 
ochránění madel – zabalení 
KD18 – neprovedeno, madla nejsou obalena!!! 
KD19 – splněno 

OBJ, ON 
Jičín 

 

C11) KD15 sklopná sedátka – V5 (2ks) + V11 (4ks) – ON Jičín projedná jejich 
umístění, ZHO zašle vzorek vč. technického listu 
KD17 – V5 – dětské oddělení - sedátko osadit osově na čelní stěnu sprchového 
koutu, výška plochy na sezení 500mm od podlahy + dodávka 1 ks závěsné sklopné 
s opěrnou nohou do lázně – nutno doplnit výdřevu v SDK stěně – pozice vedle 
sprchové baterie, výška plochy na sezení 500mm od podlahy 

ON Jičín  

C12) V 115 – provedeno 1ks WC nad rámec rozpočtu 
         KD19 – ZL předložen 

  

C13) Obecné - před provedení záklopu SDK je nutno provést vyčištění prostoru 
v příčce od zbytků suti, TDI provede kontrolu 
KD19 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 
KD20 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO, nutno dořešit volné elektro 
kabely v příčce (za revizními dvířky) – ovládání ventilátorů, nutno prověřit připojení 

ZHO, TDI průběžně 
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ocelových zárubní, zda jsou pospojeny (uzemněny) – bude provedeno proměření 
všech osazených zárubní za účasti TDI 
KD23 – trvá, termín bude upřesněn 7.9.2023 
C14) Sterilizace 1.NP – dle požadavku ON Jičín bude zrušeno 5x vývod vody + 1x 
kanalizace 
 

ON, ZHO  

 
 

D)  Projektové práce, dokumentace  
 

 

F)  Povolení, úřady 
F1) 
 

G)  Bezpečnost práce – zápis koordinátora BOZP 
G1) plán BOZP 
KD 1 – předán plán BOZP. Nutné vždy s novým subdodavatelem aktualizovat plán 
BOZP o určenou sub včetně dokladů o proškolení 
KD11 – trvá, všichni pracovníci budou označeny vestami Elektromosev 
KD20 – není dodržováno, průběžně dodržovat 
KD23 – není dodržováno, průběžně dodržovat 

 
 
Info, GD 

 
 
průběžně 

G2) KD18 – ON Jičín informoval, že nastupuje firma AG COM a bude využívat prostor 
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nářadí a materiál z důvodu zcizení. Pohyb firmy bude 
po celém objektu 

 
 
 
 

 
 

G3 ) 
 
 

  

 
V rámci BOZP probíhají práce s připomínky viz výše 
 
 

H)  Různé 
H1) úklid – GD se dohodne s úklidovou službou na provádění průběžného úklidu po stavebních práce 
        KD20 – úklid probíhá 
        KD23 – nutno provádět úklid na pokojích – poškození podlahových krytin 
 

H2)ZL 
Objednatel požaduje, aby při oceňování ZL byla dodržována SoD článek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximální míře 
dodržovány jednotkové ceny dle SoD. 
ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu. 
ZHO zaslal aktualizovaný souhrn ZL vč. příloh. TDI provede kontrolu. 

 
H3) schvalovací listy 
KD20– doplnit schvalovací list na madla 
KD23– doplnit schvalovací list na madla 
 
 

Příští kontrolní den: 
Datum a čas: 13.09.2023 v 8:00 hod  
Místo: stavba – ON Jičín 
 
 

 

Zapsal:  Pecháčková Iva 
Přílohy:   
Podpisy zúčastněných – PREZENČNÍ LISTINA: 

mailto:cejchan@ce-ing.cz
http://www.ceing.cz/

